




BITACORA DE OBRA



OBRA:	"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

1.- 15 DE MAYO DE 2026

EN ESTE DIA SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA, SE COLOCA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA DESVIAR EL TRAFICO, CINTA DE PRECAUCION CORRESPONDIENTE PARA EL CIERRE DE LA CALLE Y ASI PODER TRABAJAR SIN INTERRUPCION ALGUNA.

2.- 15 DE MAYO A 19 DE MAYO DE 2026

SE INICIA EXCAVACION PARA RECUPERACION DE LA PIEDRA BOLA EN EL TRAZO ESTABLECIDO, PARA ESTO SE UTILIZA UNA RETROEXCADADORA Y 2 AYUDANTES, SE COLOCA EN UN LUGAR EN EL CUAL NO ESTORBEN PARA LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, SE LOGRA AVANZAR LA AREA TOTAL ESTABLECIDA. DURANTE ESTE TIEMPO SE TERMINO DE QUITAR LA PIEDRA BOLA Y SE COMEZO A CARGAR FUERA DEL AREA EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ASI COMO TAMBIEN SE COMIENZA CON LA REPOSICION DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y LOS REGISTROS DE ALBAÑAL LOGRANDOSE AVANZAR UNA TERCERA PARTE DE LO ESTABLECIDO.

3.- 20 A 25 DE MAYO DE 2026

EN ESTOS DIAS SE COMENZO CON EL ESCRARIFICADO DEL TERRENO , Y POSTERIORMENTE SE REGO Y SE COMENZO CON LA COMPACTACION. ASI COMO SE LLEVA A CABO EL SUMINISTRO DE LA BASE HIDRAULICA TENDIENDOLA A LO LARGO DE LA CALLE EN DIVERSOS MONTONES PARA DESPUES HIDRATAR Y LLEVAR A CABO UNA MEZCLA HOMOGENEA DEL MATERIAL CON LA MOTOCONFORMADORA, SE REVISAN NIVELES CORRESPONDIENTES, SE LE DA CORTE Y VOLTEO AL MATERIAL, SE DEJA NIVELADO Y A CONTINUACION SE LE DA SU RESPECTIVA COMPACTACION CON EL VIBRO, SIEMPRE HIDRATANDO EL MATERIAL SI LO REQUIERE, TAMBIEN DURANTES ESTOS DIAS SE LLEVO A CABO LA RENIVELACION DE REGISTROS.

4.- 26 DE MAYO A 01 DE JUNIO DE 2026

EN ESTOS DIAS SE COMIENZA A COLOCAR LA CIMBRA PARA LA GUARNICION, ASI MISMO DUARNTE ESTOS DIAS SE REALIZO EL COLADO DE ESTAS MISMAS LOGRANDO LOGRANDO AVANZAR CONFORME A LO ESTABLECIDO Y SIN CONTRATIEMPOS.



BITACORA DE OBRA



OBRA:	"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

5.- 02 A 08 DE JUNIO DE 2025

EN ESTOS DIAS SE COMIENZA CON LA COLOCACION DE HULE Y MALLA ELECTROSOLDADA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA EL COLADO DEL PAVIMENTO ,TAMBIEN SE RELIZAN TODOS LOS PREPARATIVOS PARA LA CIMBRA Y POSTERIORMENTE COLADO DE LA FRANJA,EN EL TRANCURSO DE ESTOS DIAS SE RELIZO TAMBIEN EL CORTE DEL PAVIMENTO LOGRANDO AVANZAR CON FORME A LO ESATBLECIDO EN EL CALENDARIO DE OBRA.

6.- 08 DE JUNIO DE 2026

CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS REFERENTRES A ESTE CONTRATO QUE CULMINAN EL DIA DE HOY, SE RELIZO LA COLOCACION DE LA PLACA INFORMATIVA Y SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR ENTREGA.

ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

AUTORIZO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:

REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."

No. DE
CONTRATO

MVP/CDSM/002-2026

TRAZO Y NIVELACION



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

EXCAVACION



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO



ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

CARGA Y ACARREO



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEJIA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	*REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.*
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL



ELABORO
LIC. MARGARITA LEJIA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEJA CAMARILLO


ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.*
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

BASE HIDRAULICA



ELABORO
LIC. MARGARITA LEJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO


ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

PAVIMENTO



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

TRAZO Y CORTE



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO


ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	*REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.*
No. DE CONTRATO	MVP/ICDSM/002-2026

REPOSICION DE DESCARGA DOMICILIARIA



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO


ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

REGISTROS DE ALBAÑAL



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.*
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:

"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."

No. DE
CONTRATO

MVP/CDSM/002-2026

RENIVELACION DE REGISTROS



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	*REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.*
No. DE CONTRATO	MVP/ICDSM/002-2026

GUARNICION



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES

12/15



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	*REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.*
Nº. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

FRANJA DE PIEDRA



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO

ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	*REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.*
Nº. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

LIMPIEZA DE OBRA



ELABORÓ

LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISÓ

ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES



L.C. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

ORQUIDEA No. 153 COL. UNION, CEDRAL, S.L.P. TEL. (01 488) 8870412 C.P. 78520 marza36@hotmail.com



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:	"REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P."
No. DE CONTRATO	MVP/CDSM/002-2026

PLACA INFORMATIVA



ELABORO
LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO

REVISO
ING. FRANCISCO ORLANDO CARDONA TORRES